

VENTILATIONSARBETE

Under veckorna 7-10 , kommer airCano AB arbeta med ventilationen i fastigheten.
Mer information gällande dessa arbeten aviseras i era brevlådor ca: 5-7 dagar i förväg.

Brf Brinckan Lehusen, ventilationsarbeten

Datum	Veckodag	Vecka	Adress	Information
12 feb	Torsdag	7	Samtliga adresser	Rensning av kanaler (EJ lägenhetsbesök)
13 feb	Fredag	7	Samtliga adresser	Rensning av kanaler (EJ lägenhetsbesök)
16 feb	Måndag	8	Lokaler	Injustering & OVK
17 feb	Tisdag	8	Fatburs Kvarngata 27	Injustering & OVK, 19 lgh
18 feb	Onsdag	8	Fatburs Kvarngata 25	Injustering & OVK, 19 lgh
19 feb	Torsdag	8	Fatburs Kvarngata 23	Injustering & OVK, 20 lgh
20 feb	Fredag	8	Fatburs Kvarngata 21	Injustering & OVK, 19 lgh
23 feb	Måndag	9	Fatburs Kvarngata 19	Injustering & OVK, 23 lgh
24 feb	Tisdag	9	Fatburs Kvarngata 17	Injustering & OVK, 24 lgh
25 feb	Onsdag	9	Fatburs Kvarngata 11	Injustering & OVK, 30 lgh
26 feb	Torsdag	9	Fatburs Kvarngata 9	Injustering & OVK, 31 lgh
27 feb	Fredag	9	Fatburs Kvarngata 16	Injustering & OVK, 26 lgh
2 mars	Måndag	10	Fatburs Kvarngata 18	Injustering & OVK, 27 lgh
3 mars	Tisdag	10	Fatburs Kvarngata 22	Injustering & OVK, 20 lgh
4 mars	Onsdag	10	Fatburs Kvarngata 24-26	Injustering & OVK, 26 lgh
5 mars	Torsdag	10	Fatburs Kvarngata 28	Injustering & OVK, 24 lgh
6 mars	Fredag	10	Fatburs Kvarngata 30 + enstaka på 17+25	Injustering & OVK, 27 lgh

Resultatet av dessa ansträngningar är att Ni ska få en godkänd Obligatorisk Ventilationskontroll s.k. OVK. OVK är en lagstadgad föreskrift som måste uppfyllas.

OBS: Släpp aldrig in personer i din lägenhet som inte kan identifiera sig med denna typ av legitimation (ID06). Se exempel nedan:

